

بسم الله الرحمن الرحيم

آشنایی با امکانات و قابلیت های سامانه سیگما (سامانه یکپارچه گردش اطلاعات و مدیریت سبد پروژه ها)



اولین سامانه بومی و تخصصی مدیریت پروژه منطبق با استانداردهای جهانی

شرکت تارا سپهر آیریک

واحد بازاریابی و مهندسی فروش

[HTTPS://TARASEPEHR.IR](https://tarasepehr.ir)

مقدمه

۱. معرفی کوتاه از شرکت تارا سپهر

شرکت تارا سپهر فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ در قالب گروه تخصصی در هولدینگ رستا سپهر سپاهان، در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مدیریت از جمله: مدیریت پروژه سازمانی، پرتال های هوشمند سازمانی، راهکارهای ارتباط سازمانی و اتوماسیون اداری آغاز نمود، با توجه به رشد پروژه ها و فعالیت های اجرایی گروه و با هدف افزایش توان اجرایی و مدیریتی در سال ۱۳۹۵ این گروه در قالب شرکت با نام تجاری " تارا سپهر آیریک " ثبت گردید.

از جمله افتخارات این شرکت به کارگیری نخبگان و فارغ التحصیلان مرتبط با حوزه فعالیت می باشد، همچنین الگویی و استفاده از بهترین پلتفرم های نرم افزاری در کلاس جهانی (Microsoft, Oracle) و بومی سازی آن بر اساس نیازهای داخلی رکن دوم موفقیت این شرکت در مدت فعالیت بوده است.

هم اکنون با بهره گیری از تجربه های پیشین و ظرفیت های نوین " تارا " با صلابت در راه توسعه میهن عزیزمان ایران گام برداشته و با ورود به بازار رقابت بین المللی سطح دانش خود را با آخرین فناوری های نوین به روز نگاه می دارد.

از دیگر افتخارات شرکت تارا به موارد زیر می توان اشاره نمود:

- عضو شورای عالی انفورماتیک کشور.
- دو گواهی تخصصی در حوزه پرتال های سفارش مشتری و راهکارهای ارتباطی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور.
- عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور.
- تولید اولین بستر بومی و تخصصی مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای جهانی.



۲. خدمات و محصولات شرکت تارا

- سامانه ی تخصصی و بومی گردش اطلاعات و مدیریت سبد پروژه ها- **سیگما**- مطابق با نیازمندیهای سازمان ها و شرکت های ایرانی.
- راهکار ارتباط سازمانی تارا - با قابلیت های متنوع از جمله: ویدئو کنفرانس و ارتباط تصویری، برنامه ریزی و مدیریت جلسات، آموزش ضمن خدمت کارکنان (LMS)، مرکز تماس VOIP، انتقال فایل و چت سازمانی.
- افزونه گردش اسناد و کارتابل واحد تارا (اتوماسیون اداری) - با ویژگی های منحصر به فرد و قابلیت جمع ارجاعات کلیه سامانه های موجود در سازمان در محل واحد.
- هوش تجاری تارا مبتنی بر برترین راهکار هوش تجاری و داشبورد ساز جهانی با قابلیت داده کاوی و ارائه گزارشات متنوع تحلیلی و مدیریتی از بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان.
- زیر سامانه های تخصصی در حوزه اسناد و فرآیندها سازمانی: از جمله سامانه مدیریت فرآیندهای سازمانی تارا، سامانه ارجاع وظیفه تارا، آرشیو الکترونیک تارا و ...
- سازمان الکترونیک تارا - ترکیبی از سامانه های اطلاعاتی از جمله: کارتابل، گردش اسناد، مدیریت پروژه، آرشیو و مستندات، ارجاع وظیفه، هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی که بسته به نیاز برای سازمان های بزرگ سفارشی سازی شده و فرم ها و گردش های کاری در آن تعریف می شود.



۳. رزومه کاری شرکت و تیم فنی

در این فایل گزیده ای از سوابق ذکر شده است در صورت نیاز برای بررسی دقیق تر با واحد بازاریابی و مهندسی فروش تماس حاصل نمائید.

مکان	عنوان پروژه
 شهرداری صفهان	پیاده سازی راهکار جامع مدیریت پروژه سازمانی تارا - سیگما
 منطقه آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی	پیاده سازی راهکار جامع مدیریت پروژه سازمانی تارا - سیگما
	پیاده سازی راهکار جامع ارتباط سازمانی تارا (امکان سنجی و ارائه پیشنهاد)
 سازمان انرژی اتمی ایران	مشاوره پیاده سازی راهکار جامع مدیریت پروژه سازمانی مبتنی بر راهکار Microsoft Project Server 2013
 شرکت نوکاریل	پیاده سازی راهکار جامع ارتباط سازمانی تارا
 شرکت توسعه ۲ مینا	 پیاده سازی مدیریت پروژه های سازمانی بر اساس استاندارد OPM3 مبتنی بر راهکار تلفیقی Microsoft Project server 2013 و Primavera (PilotPhase)



 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	 نصب و راه اندازی Microsoft sharepoint server 2013
 دانشگاه تربیت مدرس	پیاده سازی سامانه یکپارچه گردش اطلاعات و مدیریت سبد پروژه ها - سیگما ویژه سازی شده برای پروژه های پژوهشی
 شرکت سرمایه گذاری رستا سپهر سپاهان	 پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه ها و مدیریت مالی تحت وب تحت وب همکاران سیستم (راهکاران) نصب و راه اندازی راهکار جامع ارتباطات سازمانی
 شرکت کاوند نهان زمین	 نصب و راه اندازی Microsoft Project server 2013 سیستم مدیریت پروژه ها - داشبوردهای BI
 شرکت مهندسی و صنعتی جادو مگ (مسابی علم)	 نصب و راه اندازی Microsoft Project server 2013 سیستم مدیریت پروژه ها - داشبوردهای BI
 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	 نصب و راه اندازی Microsoft Project server 2013 سیستم مدیریت پروژه ها داشبوردهای BI
 پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان	 نصب و راه اندازی Microsoft Project server 2013 سیستم مدیریت پروژه ها Microsoft TimeSheet



۴. گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها


 سازمان برنامه و بودجه کشور
 امور نظام فنی و اجرایی

شماره: ۱۶۶۱۳۷۲
 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک

جناب آقای محمد مهدی میثمی
 مدیرعامل محترم شرکت تارا سپهر ایریک
 شماره ثبت: ۵۶۸۲۰

به استناد آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیک و با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۳۵۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ و سایر مقررات مربوطه، به این وسیله رتبه آن شرکت برای اجرای پروژه های فناوری اطلاعات از تاریخ صدور این گواهینامه مشروط به تداوم شرایطی که بر اساس آن، رتبه بندی شرکت انجام شده است تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اعلام می گردد.

شناسه ملی شرکت : ۱۴۰۰۶۱۱۰۰۲۶
مقتضی است برای مشاهده جزئیات گواهینامه صادره به پایگاه
<http://sajar.mporg.ir> مراجعه فرمایید.

رعایت قانون برگزاری مناقصات ابلاغیه شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ رییس مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های اجرایی مربوطه و ظرفیت کاری مجاز در زمان ارجاع کار توسط آن شرکت ضروری است.

غلامحسین حمزه مصطفوی
 رییس امور نظام فنی و اجرایی



- بالاترین رتبه یک و پایین ترین رتبه هفت است.
- با تغییر مدیر عامل، شرکت موظف است نسبت به اصلاح این گواهی نامه، اقدام نماید.
- هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطلاعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظرف سه ماه در سامانه ساجات (<http://sajat.mporg.ir>) ثبت شود.
- هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت های جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ساجات ثبت شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صلاحیت دوره بعد و آزادسازی ظرفیت منظور شود.

در صورت مغایرت مطالب این گواهی نامه با اطلاعات موجود در پایگاه <http://sajar.mporg.ir> اطلاعات پایگاه اصالت دارد.

ش: ۲۱۸۰۶۶۵



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی **مپنا**
توسعه ۲ (سهامی خاص)
(ثبت ۲۵۳۴۶۰)



بسمه تعالی
تقدیرنامه

جناب آقای محمد مهدی میثمی

بدین وسیله از خدمات ارزشمند و حسن انجام کار جنابعالی در پروژه ارائه الگو جهت پیاده سازی سازی مدیریت پروژه سازمانی در بستر ترکیبی Oracle Primavera و Microsoft Project Server در این شرکت قدردانی و تشکر می نماید.

امید است با تکیه بر دانش علمی و تلاش روز افزون، در پیشبرد میهن عزیزمان ایران موفق و پیروز باشید.

فریدون هنری
معاون برنامه ریزی و انفورماتیک

ISFAHAN MUNICIPALITY



بِسْمِ اللَّهِ

اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال

شماره: ۱۳۱/۹۶/۳۲۶
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
پست: ندارد

جناب آقای محمد مهدی میثمی
مدیر عامل محترم شرکت تارا سپهر آبریک

باسلام

یکی از ارکان بنجام موفق پروژه های توسعه پرتال های سازمان الکترونیک شناخت صحیح نیازمندی ها قبل از اقدام برای تولید می باشد که این موضوع در سلسله های جامع و یکپارچه نقش موثر و مهمتری ایفا می نماید
بدین وسیله از تلاش و دقت سیکری های جنابعالی در پروژه شناخت کسب و کار مدیریت پروژه و نیازمندی های سلسله جامع مدیریت گردش اسناد مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان تقدیر و تشکر می نماید امید است با استانت از خداوند متعال در راستای اعطای ایران اسلامی کام های موثری

بردارید

شناسه: ۶۲۵۰۱۱۷

محمود محمدی

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فن آوری
اطلاعات شهرداری اصفهان



Size: A4

Code: 1

اصفهان - میدان امام حسین (علیه السلام) - شهرداری اصفهان تلفن: ۹-۲۱-۲۲۲۹۰۲۱
مرکز ارتباطات مردمی: ۱۳۷
www.isfahan.ir





This is to certify that

Mr. Mohammad Mahdi Meysami

Has successfully passed a training course on the subject of :

***Quality Management System
Essential & Documentation***

To conform to the requirement of BS EN ISO 9001:2008

and has completed this course and examination .

This Compact Course has been held according to the

BRS academy.

Held

Date: 29th & 30th April 2010

Certificate No. QM/BRS-1013-1323

Signed




ویژگی های متمایز سیگما نسبت به سامانه های مشابه چیست؟

۵. ساخت و توسعه سامانه سیگما بر اساس نیازهای بومی انجام شده است.

اولین و مهمترین ویژگی سامانه سیگما این موضوع است که این سامانه پس از ۸ سال تجربه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان های دولتی و خصوصی و طی ۲ سال پژوهش و عملیات مستمر و براساس نیازهای بومی تولید شده است.

در روند تحلیل و نیاز سنجی سامانه بیش از ۴۰ مصاحبه تخصصی با مدیران و صاحب نظران حوزه مدیریت پروژه انجام شده است.



۶. کدینگ یکپارچه و یکتا برای پروژه ها

یکی از معضلات موجود در سازمان های بزرگ تنوع کدهای به کار رفته برای یک پروژه در هر قسمت از سازمان ها و یا متولیان مرتبط با پروژه است، در سامانه سیگما هر پروژه یک کد یکتا (کیپ) دارد که به تمامی سامانه های مربوطه ارسال می شود.



۷. قابلیت تعریف انواع پروژه ها

یکی از نکات حائز اهمیت در حوزه مدیریت پروژه سازمانی، یکپارچگی بستر پیاده سازی شده و امکان نظارت بر کلیه پروژه ها اعم از پروژههای سازمانی و اجرایی است. در بسیاری از موارد، عدم توجه به یک پروژه سازمانی مانند پروژه اصلاح فرآیندهای سازمانی، منجر به بروز مشکلات عدیده در پروژه های اصلی سازمان می شود .



یکی از ویژگی های متمایز سیگما قابلیت تعریف انواع پروژه ها با دسته بندیهای مورد نظر سازمان در یک سامانه است که از جمله آنها به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

- پروژه های سازمانی: اصلاح فرآیند، خرید خدمات، فرهنگی و ...
- پروژه های اجرایی: ابنیه، راه، آب و فاضلاب و ...
- پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی: طرحهای پژوهشی، مطالعات طرح و ...
- پروژه های فناوری اطلاعات.



۸. منطبق با استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK و OPM3

در راهکار مدیریت پروژه تارا ضمن استفاده از تجربه های کاربردی و مفید در حوزه مدیریت پروژه، استانداردهای موجود در این حوزه نظیر PMBOK (استاندارد مدیریت پروژه) و OPM3 (مدل بلوغ مدیریت مدیریت پروژه سازمانی) به عنوان یک سند بالادستی و راهنما در طراحی تمامی اجزا مورد توجه بوده است. و می توان گفت یک بستر کارا برای پیاده سازی عملی این استانداردها در سازمان است.



۹. کلیه نیازمندیهای مرتبط با مدیریت پروژه به صورت کامل در این سامانه پیش بینی شده و بومی سازی لازم انجام شده است.




ماژول های جدید اضافه شده:

- نظارت تصویری (رویت پروژه به صورت آنلاین)
- ارتباطات پروژه (ارتباط با ذی نفعان پروژه، ارتباط با مدیران پروژه، برنامه ریزی ملاقات ها)



۱۰. گزارش های مدیریتی و کارشناسی متنوع به صورت آنلاین



۱۱. ساختار سامانه به صورت ماژولار است و مشتری بسته به نیازمندیهای خود می تواند ماژول های مورد نظر را خریداری نماید.

قطعا مسیر رشد و بهبود در هر سازمان نیاز به برنامه ریزی دارد، با ویژگی ماژولار سیگما هر مشتری برای مسیر رشد و بلوغ مدیریت پروژه در سازمان خود برنامه ریزی نموده و این مسیر می تواند در چند فاز و قرارداد مجزی صورت پذیرد و در هر مرحله ماژول های مد نظر خریداری شود.



۱۲. مناسب برای سازمان های وظیفه ای، ماتریسی و پروژه محور

سیگما به صورتی طراحی شده است که در انواع ساختار های سازمانی اعم از وظیفه ای ماتریسی و پروژه محور قابل استفاده است و در هر یک ماژول های مورد نیاز پیاده سازی می شود نکته حائز اهمیت امکان استفاده همزمان از قابلیت های ماتریسی و پروژه محور به صورت همزمان (ترکیبی) است.

به عنوان مثال در یک شهرداری نیاز شهرداری مرکزی به صورت ماترسی و نظارتی است و نیاز مناطق به صورت عملیاتی و پروژه ای، به همین صورت در یک شرکت سرمایه گذاری یا یک شرکت هولدینگ نیاز شرکت مادر نظارتی است و نیاز شرکت های زیرمجموعه عملیاتی است.

از جمله سازمان ها و شرکت های مخاطب سیگما:

- شهرداری ها.
- شرکت های هولدینگ.
- شرکت های EPC.
- نهادها و سازمان های دولتی که فعالیت های اجرائی دارند.
- نهادها و سازمان های دولتی که فعالیت های نظارتی دارند.



۱۳. امکان سفارشی سازی و تعریف فرآیندها و فرم ها بسته به نیاز هر مشتری در سامانه پیش بینی شده است.

یکی دیگر از موارد کاربردی در سامانه سیگما امکان سفارشی سازی فرآیندها و فرم ها بر اساس نیاز مشتری است، به عنوان مثال قطعا در همه شهرداری ها فرم تامین اعتبار وجود دارد ولی فرمت و فرآیند و گردش های این فرم برای هر شهرداری متفاوت است، و یا فرمت ارائه گزارشات مربوط به پیشرفت فازهای پروژه، با ویژگی پیش بینی شده در ماژول گردش اسناد سیگما، هر مشتری می تواند فرمت های مربوط به خود را در سامانه بارگزاری نماید.



۱۴. یک سیستم عملیاتی و آزموده شده، دارای لوح تقدیر در حوزه برنامه ریزی و مدیریت پروژه.

ISFAHAN MUNICIPALITY
شهررداری اصفهان

بسمه تعالی
اقتصاد متناوبی، تولید اشتغال

جناب آقای محمد مهدی مینشی
مدیر عامل محترم شرکت تارا سپهر آیریک

باسلام

یکی از ارکان انجام موفق پروژه های توسعه پرتال های سازمان الکترونیک شناخت صحیح نیازمندی ها قبل از اقدام برای تولیدی باشد که این موضوع در سلسله های جامع و یکپارچه نقش موثر و مهمی ایفا می نماید.

بدین وسیله از تلاش با دقت و کوشش های بی جا محالی در پروژه شناخت کسب و کار مدیریت پروژه و نیازمندی های سلسله جامع مدیریت کوش استاذ مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان تقدیر و تشکر می نماید امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای اهدافی اصحابی ایران اسلامی کام های موثری

شماره: ۱۳۹۶/۳۲۶
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
پوست: ندارد

ISFAHAN MUNICIPALITY
شهررداری اصفهان

بسمه تعالی
اقتصاد متناوبی، تولید اشتغال

جناب آقای محمد مهدی مینشی
مدیر عامل محترم شرکت تارا سپهر آیریک

باسلام

بدون شک مدیریت فون شهری نیازمند استاده از فناوری های فون علمی و کاربردی و عرصه های مختلف می باشد که یکی از عرصه های موثر در این حوزه انتخاب بهترین پروژه ها در راستای رشد و تعالی شهروتمند ابدان استراتژی می باشد.

بدین وسیله از تلاش با دقت و کوشش های بی جا محالی در پروژه شناخت کسب و کار مدیریت پروژه و نیازمندی های سلسله جامع مدیریت کوش استاذ مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان تقدیر و تشکر می نماید امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای اهدافی اصحابی ایران اسلامی کام های موثری بردارید.

شماره: ۱۳۹۶/۳۲۳
تاریخ: ۹۶/۰۶/۲۲
پوست: ندارد

شماره: ۶۲۴۹۹۹۷

سعید فرداکن
مدیر برنامه ریزی و بودجه

Size: A4 Code: 1
۲۲۲۹۰۲۱-۹ - شهررداری اصفهان تلفن: ۱۳
www.isfahan.ir


Size: A4 Code: 1
اصفهان - میدان امام حسین (علیه السلام) - شهررداری اصفهان تلفن: ۲۲۲۹۰۲۱-۹
www.isfahan.ir
مرکز ارتباطات مردمی: ۱۳۷



۱۵. بهره مندی از قوی ترین نرم افزارها و زیرساخت های جهانی در حوزه مدیریت پروژه و پرتال های سازمانی.

تمامی فرم ها، کتابخانه ها و فرآیندهای تعریف شده در سامانه های اطلاعاتی تارا، همچنین موارد امنیتی این راهکارها مبتنی بر یکی از ۳ راهکار برتر جهان در زمینه مدیریت اطلاعات و فرآیندهای سازمانی یعنی Microsoft SharePoint Server است.

قسمت مرکز پروژه ها و میز کار زمانبندی سیگما به دو راهکار برتر جهانی در حوزه برنامه ریزی و زمانبندی پروژه یعنی Microsoft Project Server و Oracle Primavera متصل شده و همزمان قابلیت امکان Synchronize اطلاعات از طریق کلاینت ها بر روی سرور مرکزی امکان پذیر است.



PRIMAVERA



۲۰

☎ دفتر تهران: خیابان کریمخان، خیابان شهید گلایی، ساختمان ۴۱، واحد ۸ ☎ تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۱۶۱۲ ☎ نمایر: ۰۲۱-۴۲۶۹۳۳۲۱
 ☎ دفتر اصفهان: خیابان مقداد، جنب بن بست ۴، پلاک ۸۸، طبقه اول ☎ تلفن: ۰۳۱-۳۲۳۵۹۹۵۲



۱۶. نگاه جامع به چرخه حیات پروژه ها (Project Life Cycle)

در اغلب راهکارهای مدیریت پروژه، تمرکز روی فاز اجرای پروژه و کنترل زمان بندی پروژه است، در حالیکه بسیاری از موارد موثر در انجام صحیح و موفق یک پروژه به عوامل قبل از شروع فاز اجرا بستگی دارد و در یک نگاه جامع بسیاری از تاخیرات و مشکلات احتمالی پروژه قبل از شروع عملیات پروژه قابل پیش بینی است.



۱۷. امکان ارتباط با دیگر سامانه های اطلاعاتی موجود در سازمان

سیگما با بهره گیری از تکنولوژی وب سرویس و ETL قابلیت اتصال به انواع بانک های اطلاعاتی و سامانه های موجود در شهرداری ها نظیر سامانه های GIS، بودجه، متره و برآورد، صورت وضعیت، مالی، املاک، اتوماسیون اداری، مدیریت دانش، انواع گزارش سازها را دارد.

این در حالی است که در بسیاری از موارد ماژول های ذکر شده در خود سامانه نیز موجود است و برای استفاده حداکثری از سامانه های موجود و کاهش هزینه ها این قابلیت نیز در سامانه پیش بینی شده است.



۱۸. سطوح دسترسی و سلسله مراتب سازمانی

در سامانه مدیریت پروژه تارا هر شخص بر اساس سطح دسترسی تعریف شده در سامانه صرفاً به قسمت و اطلاعات تعریف شده دسترسی دارد، با توجه به گستره وسیع اطلاعاتی سامانه این دسترسی ها بر اساس چارت سازمانی به صورت هوشمند در سامانه قابل تعریف است.



مروری بر قسمت های مختلف سامانه

در این فایل تمامی قسمت ها ذکر نشده است در صورت نیاز در جلسات ارائه حضوری بسته به نیاز هر مشتری قسمت مورد نظر توضیح داده می شود

۱۹. تعریف و تصویب پروژه ها

- تعریف پروژه

ثبت پیشنهاد X

اطلاعات پایه	اهداف	محدوده پروژه	شاخص ها	نیازمندی ها	زمان بندی	بودجه و اعتبارات
اطلاعات اولیه						
عنوان	سال پیشنهاد	دسته	گروه عملیات	متولی	منطقه	بازگشت
<input type="text"/>	1397	بروز	یک آیتم را انتخاب کنید ...	معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	منطقه	پیش نویس
طرح	نوع پروژه	گروه بندی	روش اجرایی	شروع نشده	کد مالی	ذخیره
طرح 1	بهره بردار	روش اجرایی	توضیحات	کد مالی	آخرین وضعیت	
نوع پروژه	ابعاد اجرایی	اولویت				
بهره بردار	اولویت					
ابعاد اجرایی						
اولویت						
اطلاعات تکمیلی						
عنوان مختصر پروژه	کد عمران					
<input type="text"/>	<input type="text"/>					

- میزکار پروژه ها و پیشنهادات

در این قسمت کلیه پروژه ها و پیشنهادات قابل جستجو و دستیابی است که با انتخاب هر پروژه امکان مشاهده پیوست ها، تصاویر، وضعیت پلاک ها، اسناد، ردیف بودجه های متناظر و ... قابل انجام خواهد بود



سامانه بکارچه گردش اطلاعات و مدیریت عملیات و پروژه های شهرداری اصفهان (سیگما)

میز کار پروژه ها و پیشنهادات

تیت پیشنهاد: نمایش/بررسی | پیوست های توجیهی | تصاویر | ارسال به متولی | ارسال جهت تصویب | سوابق گردش | بودجه های متناظر | مرکز اسناد | وضعیت تمکک پلاک ها

عنوان: نوع پروژه: یک آئتم... | متولی: یک آئتم... | منقحه: منقحه ۱۰ | سال: یک آئتم... | وضعیت: تصویب ۱

جستجو

شناسه	عنوان	کد پیشنهاد	کد کپی	سال	متولی	آخرین و ...	درصد پیر ...	برآورد کل (ریال)
۶۵۸	مطالعات و تدوین ضوابط طراحی پلیدار و اقلیمی ساختمانهای شهر ا...	۳۹۶۴۱۰۰۰۱		۱۳۹۶	معاونت شهرسازی و معماری	انجام پژوهش	۱۰۰.۰۰	۳,۹۸۴,۳۲۷,۹۳۶
۴۶۱	ارزیابی و تحلیل انرژی ساختمانهای شهرداری اصفهان حدود ۴۰۰ ...			۱۳۹۵	معاونت مالی و اقتصادی	شروع نشده	۴۰۰.۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	خیابان بهشت	۳۹۶۱۱۰۰۳۲		۱۳۹۶	معاونت شهرسازی و معماری	شروع نشده		

- میز کار تصویب

کلیه پروژه های ارسال شده برای تصویب در این قسمت بارگذاری می گردد ، که امکان تصویب، رد و یا تعیین شرایط لازم جهت اجرایی نمودن پروژه با تعیین مسئول پیگیری کننده برای هر مورد و ... در این قسمت قابل انجام خواهد بود.

سامانه بکارچه گردش اطلاعات و مدیریت عملیات و پروژه های شهرداری اصفهان (سیگما)

میز کار تصویب

تیت پیشنهاد: نمایش/بررسی | پیوست های توجیهی | تصاویر | ثبت شرایط | ارجاع به روفوت | ثبت شیجه | سوابق گردش | جاهای روی نقشه | بودجه های متناظر | مرکز اسناد | وضعیت تمکک

عنوان: نوع پروژه: یک آئتم... | متولی: یک آئتم... | منقحه: منقحه ۱۰ | سال: یک آئتم... | وضعیت: در حال پیر...

جستجو

شناسه	عنوان	کد پیشنهاد	کد کپی	سال	متولی	آخرین و ...	درصد پیر ...	برآورد کل (ریال)
۴۲۸	ساماندهی فضاهای فرا حرم	۳۹۵۱۱۰۰۲۴		۱۳۹۵	معاونت خدمات شهری	شروع نشده		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷	متاسب سازی ساختمان های منقحه (بمقیاس مکتوم شود)	۳۹۵۱۱۰۰۱۰		۱۳۹۵	معاونت شهرسازی و معماری	مطالعات و طراحی	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



۲۰. میز کار برنامه ریزی - ثبت پیشرفت

- ثبت تاخیر



۲۱. مرکز پروژه ها

یکی از تخصصی ترین قسمت های موجود در سامانه های مدیریت پروژه، که از آن به قلب سامانه تعبیر می شود Project Center یا همان مرکز پروژه هاست که فایل زمانبندی مربوط به فازهای مختلف پروژه در آن بارگزاری می شود. در راهکار مدیریت پروژه تارا، برای این قسمت از نرم افزار Microsoft Project Server استفاده شده است، که به عنوان یکی ۲ راهکار برتر جهانی در این حوزه به شماره می آید.

نکته حائز اهمیت در این قسمت امکان بارگزاری و مدیریت کلیه فایل های زمان بندی پروژه ها در یک مرکز واحد است که این امکان را به مدیران ارشد و کارشناسان واحد مدیریت پروژه سازمان می دهد وضعیت پروژه ها را در مرکز واحد رصد نمایند.

همچنین امکان ارتباط با بانک اطلاعاتی نرم افزار Oracle Primavera نیز در این قسمت برای سازمان هائی که از این راهکار استفاده می نمایند پیش بینی شده است.

The screenshot shows the Project Web App interface. At the top, there's a navigation bar with 'SharePoint Production Administrator' and 'تازه‌ها حافظه ابری سایت‌ها'. The main title is 'زمانبندی: ۳۹۶۱۶۲۷-مناسب سازی خیابان شریف شرقی'. Below the title, there's a status bar indicating the project is 'وضعیت: از ۰۴۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ به Tabeshian تحول شده است آخرین به روز رسانی: ۰۴۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ نگارش: منتشر شده'. The main content area displays a Gantt chart on the left and a task list on the right. The task list table is as follows:


ID	نوع	نام وظیفه	مدت	شروع	پایان	% تکمیل	کار	نام منابع
۱	۹	فاز طراحی	روز ۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	٪۰	ساعت	
۲	۹	فعالیت های انجام شده	روز ۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	٪۰	ساعت	
۳	۹	فاز اجرا	روز ۱۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	٪۰	ساعت	
۴	۹	تعهد و تامین اعتبار	روز ۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	٪۰	ساعت	
۵	۹	مناقشه	روز ۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	٪۰	ساعت	
۶	۹	تحویل زمین	روز ۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	٪۰	ساعت	
۷	۹	اجرا (احداث)	روز ۱۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	٪۰	ساعت	
۸	۹	فاز تجهیز و بهره برداری	روز ۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	٪۰	ساعت	
۹	۹	تحویل موقت از پیمانکار	روز ۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	٪۰	ساعت	
۱۰	۹	تحویل به بهره بردار	روز ۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	٪۰	ساعت	

- ویرایش پیشرفته زمان بندی پروژه

در پروژه های بزرگ و متوسط غیر از نیازهای پایه زمان بندی، نیاز به ابزارهای تخصصی جهت برنامه ریزی و رصد نقاط بحرانی (Critical Point)، تاخیرات، زمانبندی مجدد (Reschedule) و در طول مدت اجرای پروژه جهت اطمینان از تحقق




برنامه پروژه است، در این حوزه نیز با اتصال نرم افزار قدرتمند Microsoft Project Professional به مرکز پروژه ها، امکان ویرایش زمانبندی پروژه همراه با امکانات بی نظیر موجود در این نرم افزار تا پیشرفته ترین سطوح فعال گردیده است.



۲۲. مدیریت فرآیندهای پروژه و کار تابل

در طول انجام یک پروژه چرخه های مختلف تایید و بررسی اسناد و پیشرفت پروژه وجود دارد، در راهکار مدیریت پروژه تارا با بهره گیری از امکانات موتور قوی فرآیندساز تارا و ویژگی کار تابل ارجاعات مربوط به تمامی فرآیندها در قالب ارجاعات مخلف در سامانه به گردش در می آید.



پرتال سازمانی تارا

بازرسی به ارجاع

شناسه	موضوع	سامانه	ارجاع جهت	ارجاع نهاده	ارجاع شده به	فرصت انجام
۲۹۵۰	بررسی لقمه ۱۳۳ لیست پگ فا	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۱۷
۲۹۴۰	آماده سازی و تحویل سامانه ecm	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۲۸
۲۹۲۹	تحویل سامانه ecm	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۲۸۹۲	حل مشکل نهایی برگز در فرآیندی در فیلدهای دراپ داون	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۲۸۸۲	پیش نویس سند طراحی سامانه CRM	سامانه مکاتبات	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۰۸
۲۸۷۸	ایجاد یک رپه جهت ریزه عااست برای شرکت های خدمات گیرنده	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۰۳
۲۸۴۴	مشکلات و پیام های مشتری	سامانه مکاتبات	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۰۱
۲۸۵۷	مشکلاتی و غلطه نظرات اعلی مطرح شدن در حال آموزش به کاربران	سامانه مکاتبات	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۲۹
۲۸۵۵	بررسی و ارائه گزارش در خصوص امکان ۳۳۳۳ ارجاعات سامانه ارجاع وظیفه با	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۲۸۵۳	انفاده نمودن امکان انتخاب متن نامه از نامه های قبلی برای هر شخص	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۲۸۴۳	ارجاع قسمت توضیحات بررسی کننده در کار تابل	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۲۳
۲۸۴۶	تحویل نسخه اولیه ecm	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۱۷
۲۸۱۴	فرآیند کار و خدمات تارا به سطح ۴ و ۳ خدمات	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۱۵
۲۷۹۹	انفاده نمودن یک اگور جهت ثبت درخواست پشتیبانی به سامانه پیماک	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۰۸
۲۶۸۲	اصلاح فرمت صفحه ورود به پرتال	سامانه ارجاع وظیفه	انجام	محمد سعید میمنی (۳۱۷۵)	علیرضا مزای (۳۸۹۸)	۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۲۳. اسناد پروژه


یکی از ارکان موفقیت در پروژه ها مدیریت صحیح اسناد و مدارک پروژه است، در راهکار مدیریت پروژه تارا کلیه مستندات پروژه به تفکیک نوع سند و حیطه کاربردی، قابل ذخیره سازی است همچنین ورژن های مختلف از یک سند مانند یک نقشه از پروژه در این سامانه جهت بهره برداری های آتی قابل بارگزاری است.

- میز گردش اسناد

شناسه	موضوع	تاریخ ایجاد	ایجاد کننده	شماره گردش	گیرنده	وضعیت ارسال	وضعیت امضا	شماره آرشیو	گیرنده خارجی	توضیحات
۳۱۹۶	زفز	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	کاربر تست ۱	۱۰۹۶۱۰۰۰۶	کاربر تست ۱	ارسال شده	بدون امضا			
۳۱۹۶	زفز	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	کاربر تست ۱	۱۰۹۶۱۰۰۰۵	کاربر تست ۱	ارسال شده	بدون امضا			



- ایجاد سند




- جستجوی پیشرفته سند






۲۴. مخزن تصاویر پروژه

یکی از موارد کاربردی علی‌الخصوص برای مدیران، تصاویر برداشتی از پروژه قبل از شروع و در طول مدت اجرای پروژه است. این تصاویر امکان تطبیق دیداری وضعیت پروژه با آمار و مستندات ارائه شده را بدون نیاز به مراجعه حضوری برای مدیران فراهم می‌سازد.



۲۵. مدیریت اطلاعات جغرافیایی (GIS)



۲۶. گزارشات و داشبوردهای متنوع مدیریتی و کاربردی

امروزه وجه متمایز کننده سامانه های اطلاعاتی گزارشات تعریف شده و قابل توسعه در این سامانه هاست، در راهکار مدیریت پروژه تارا با بهره گیری از برترین ابزارهای گزارش ساز جهانی، گزارشات و داشبوردهای متنوع مدیریتی و کاربردی منطبق با استانداردها و اصول مدیریت پروژه پیش بینی شده است که در پروژه های سفارشی این گزارشات قابل سفارشی سازی بر اساس نیاز سازمان نیز می باشد.

ردیف	عنوان	کد پروژه	کد کسب	سال	محل	وضعیت	تاریخ شروع	بودجه کل (ریال)
1919	روزی نظریات امنیون	3991570	1399	تهران	شروع شده	39,000,000,000		
1914	ساخته ای مکان منطقه پرور	3997413	1397	سازمان فرهنگی و اجتماعی	شروع شده	5,000,000,000		
1913	ساخته ای منطقه ورزشی برنا	3997413	1397	سازمان فرهنگی و اجتماعی	شروع شده	5,000,000,000		
1912	ساخته ای منطقه ورزشی گل ترکس	3997415	1397	سازمان فرهنگی و اجتماعی	شروع شده	5,000,000,000		
1911	ساخته ای باغ بانوی طوع	3997419	1397	سازمان فرهنگی و اجتماعی	شروع شده	7,500,000,000		
1051	پارکینگ در مقابل مرکز بهداشتی درمانی حضرت ام البنین	3997434	1397	تهران	شروع شده	1,000,000,000		
1449	مجموعه مسکونی بزرگ شهید آیت اللهی	3991597	39911049	1395	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	شروع شده	1,000,000,000	
1448	کمرسازي حدفاصل بزرگراه شهید آیت اللهی تا بعد از منطقه 15	3991512	39911043	1395	تهران	شروع شده	8,000,000,000	
1441	سرویس بهداشتی پارک گلستان	3991504	39911070	1395	تهران	شروع شده	5,000,000,000	

Power BI Report Server | SharePoint Production FarmAdmin

Home > SIGMA > CriteriaRelationReport

منطقه: شهری، روستا منطقه ای، جایی نام مشخص | دوره: 1394, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389, 1 | نوع پروژه: تمام مشخص، نام مشخص، جایی نام مشخص | شاخص مربوطه: تمام مشخص، نام مشخص، نام مشخص | View Report

وضعیت: انجام شده، انجام نشده | وضعیت ورود اثر: وضعیت بررسی | وضعیت بررسی: بوداری، دفع آبهای سطحی، نام مشخص | گروه بندی: انجام شده، نام مشخص

1 of 2 ? | 100% | Find | Next

سامانه سیگما - گزارشات شاخص های مرتبط با پروژه ها

منطقه	شماره	عنوان پروژه	عنوان شاخص	میزان اثر	میزان تحقق یافته	واحد	منوعی	نوع پروژه	دوره
	1441	مجموعه مسکونی							
	1443	پارکسازي - مسجد آیت اللهی (سازمان)						عمومی	1394
	1444	کل تا میدان احمد آباد						عمومی	1394
	1446	اصلاح عرصه معلق خواجه عمید - جی						عمومی	1394
	1448	نصب دوربین نظارت تصویری						عمومی	1394
	1449	نصب دوربین ثبت تخلف سرعت						عمومی	1394
	1477	نصب دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز						عمومی	1394
	1478	دوربین ثبت تخلف متحرک - دوربین مگابره						عمومی	1394
	1494	مظروف سازی دستگاه آتش نشانی شماره 4 خلیجان						عمومی	1394

